1.1 Bauablauf pruefen und Bauzeitenplan anpassen. Zustaendig: Firma Muster. Term
in: 15.10.2026

2. Elektro Revision erledigt. Verantwortlich: E-Team



